敢为人先的“谷都大道”

1992年，三乡镇为了高速发展，将横贯闹市的广珠公路改线到南郊山麓边，这条几年前刚改建的公路，路宽由刚改建后的6米，再扩展到50米。这是一个几何级数的巨变，也反映出当年中山市和三乡镇领导的高瞻远瞩、超前远见。

新建公路全长8.5公里，按一级公路标准修建，路基宽度50米，水泥混凝土路面，主车道为6车道，缩短广珠公路5—6公里的路程，工程总投资达1.2亿元。该公路借鉴三乡的古名“谷都”，称“谷都大道”。

“谷都大道”因路基大多在冲积层，多数在深五六米甚至更深的淤泥地带。考虑到节约因素，开始设计是采用沥青路面作为过渡，但在筹备施工期间，中山市政府要求谷都大道修改施工设计，将柔性沥青路面改变为刚性35# 混凝土路面，一步到位，投资和施工难度都加大了。

“谷都大道”由三乡镇独自统筹规划、独自投资、独自组织设计、施工，除了上级部门指导，主要靠镇倾力投入，经一年八个月的持续施工，于1994年11月23日建成通车，经省、市公路等部门总体验收，工程质量得到86分的高分。

修建谷都大道伊始，三乡镇成立了由六位编制干部 （包括两位副镇长）脱产参与的公路指挥部，我有幸列在其中，被领导委以重任，专门负责施工，后来还让我一人负责整个工程的预算、结算工作。有了刚刚施工小琅环路的经验，和我过去在广西水电设计院、桂林水电设计院10年的经历，并且有从1980年开始，在三乡修建的涌头大桥、自来水厂、敬老院、体育中心等工程的测量、设计、施工历练，加上指挥部团队的共同努力，我们基本上较好地完成了修建“谷都大道”的任务。

为了建设好 “谷都大道”，保证施工质量，我们花了近300万元聘请 “广东省公路施工质量监督站”，签订了全面施工监理合同，工程施工质量监理有了更权威的把关。施工过程中，我们还聘请了多名施工员和两名外省退休工程师，长驻工地监理施工，严格执行设计要求，对不合格路段，曾及时作出返工处理，保证了工程施工质量，基本杜绝了偷工减料。

更难得的是，原工程总投资为1.2亿元，但经精打细算，最后大大减少了实际投资额。施工过程中我们并没有机械地全部按设计图纸施工，而是作了更细致的分析，根据地形等具体变化，在征得设计单位同意的前提下，寻求更节省投资的设计方案；在预算、决算方面，我们和分段施工的四个施工队商讨减低预算编制中的管理费。 一个施工队由于是包上包，施工质量不达标，中途被辞退了。当年对大型工程施工还未有足够的规范指引，时间急速，我们是边施工，边订合同，整个工程的预算、决算，没有采用设计单位的数据，而是重新根据当时、当地工价、物价，重新计算。承蒙领导信任，让我一人重新另拟有利于甲方的预算编制方案，重新编制预算。在施工中，我们挑选一些有问题的路段，重新测量核实结算工程量，仔细核定工程类别等降低工程造价，最后工程完成时，总结算为7500万元，比原预算1.2亿元大幅度减省了 1/4的投资。工程完工后，经省市联合验收得到好评。经过20多年高流量的行车，直到今天，道路仍然坚挺，极少维修。

由镇独立投资、组织施工的“谷都大道”建成通车，后由上级政府收购，成为105国道的一段，这也是当时附近最早建成较规范的一级公路（六车道、中间有钢筋混凝土隔离带，旁有绿化带和非机动车道）。衔接该路段两端的中山、珠海的105国道，当时只4车道，均没有那么宽敞壮观，也没有钢筋混凝土隔离带和绿化带等的设置，在后来才陆续改造衔接。“谷都大道”可说是先行一步了。
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